
Transparenz schaffen.
Gemeinsam entscheiden.

ASPI – Assessment strategischer Projektinvestitionen –
schafft in 10 Tagen ein belastbares Bild Ihres
Projektportfolios und macht den konkreten
Handlungsbedarf sichtbar.

ADENSIO |  ASPI

Vom Datenbild zur ersten
wirksamen Entscheidungsrunde.
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Assessment der 
strategischen Projekt-Investitionen



WAS ASPI  FÜR SIE MÖGLICH MACHT

Klarheit gewinnen.
Fokus schaffen. Handlungsfähig werden.
ASPI führt verteilte Portfoliodaten zu einem gemeinsamen Bild
zusammen und übersetzt Transparenz in konkrete
Entscheidungs- und Veränderungsschritte.

Portfolio transparent
machen
Projekte, Investitionen, Ziele, Nutzen,
Kosten und Status in einem belastbaren
Datenbild verbinden.

Prioritäten
schärfen
Wirkung, Dringlichkeit, Risiken, Aufwand
und Kapazitäten vergleichbar bewerten.

Entscheidungen
vorbereiten
Zielkonflikte, Alternativen und
Konsequenzen so verdichten, dass
Führung wirksam entscheiden kann.

Veränderung anstoßen
Erste Entscheidungsrunden begleiten,
Verantwortlichkeiten klären und eine
tragfähige Steuerungsroutine aufbauen.

Aus verteilten Daten entsteht ein gemeinsames Bild –
aus dem gemeinsamen Bild entstehen Entscheidungen.
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VON TRANSPARENZ ZU WIRKUNG

Software macht sichtbar. Menschen entscheiden.
Menschen machen den entscheidenden Unterschied zwischen Transparenz und
Wirkung.

DIE ASPI -WIRKUNGSLOGIK

Erfassen. Verstehen.
Entscheiden. Umsetzen. Lernen.
Ein gemeinsamer Steuerungskreislauf verbindet Daten, Entscheidungen und
Veränderung.

ASPI verbindet Portfolioerfassung, gemeinsame Bewertung und moderierte
Entscheidungsarbeit. Wir klären Verantwortung und Umsetzung, beobachten die

Wirkung und führen neue Erkenntnisse in die nächste Steuerungsrunde zurück. So wird
aus einem einmaligen Assessment der Startpunkt einer gelebten Entscheidungskultur.
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ASPI-BEWERTUNGSFELDER

Was ASPI sichtbar und
entscheidbar macht.
Die Bewertung richtet sich nach Ihrem Portfolio, dem
verfügbaren Datenstand und dem wichtigsten
Entscheidungsbedarf.

Strategiebeitrag & Wirkung
Beitrag zu Zielen, Transformation und
gewünschter Wirkung nachvollziehbar
machen.

Nutzen & Investition
Erwarteten Nutzen, Kosten, Budget und
wirtschaftliche Bedeutung zusammenführen.

Risiken & Abhängigkeiten
Risiken, Wechselwirkungen und kritische
Abhängigkeiten sichtbar und besprechbar
machen.

Status & Handlungsbedarf

Fortschritt, Prognosen, Entscheidungsbedarf
und notwendige Konsequenzen verdichten.

Menschen & Entscheidungskultur
Rollen, Verantwortung, Dialogfähigkeit und
Veränderungsbereitschaft einbeziehen.

Ganzheitlich bewertet. 
Gemeinsam eingeordnet.
Auf Entscheidungen ausgerichtet.
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VORGEHEN IN 10  TAGEN

Vom Portfolio-Datenbild zur
ersten Entscheidungsrunde.
Fünf kompakte Schritte verbinden Erfassung, Bewertung und
Entscheidungsarbeit mit einem ersten wirksamen Change-
Impuls.

Kontext und Datenbasis klären
Entscheidungsfragen, Portfolioumfang, Datenquellen und Beteiligte gemeinsam
festlegen.

Portfolio in stazy erfassen
Daten strukturiert zusammenführen, plausibilisieren und als gemeinsames Bild
visualisieren.

Bewerten und verdichten
Wirkung, Nutzen, Risiken, Kapazitäten und Abhängigkeiten vergleichbar machen.

Erste Entscheidungsbesprechung moderieren

IN 10 TAGEN VOM DATENBILD ZUM GEMEINSAMEN HANDELN.

Entscheidungsroutine und Change anstoßen

Prioritäten, Zielkonflikte, Konsequenzen und Verantwortlichkeiten gemeinsam
klären.

↺ Nächste Schritte sichern, Lernschleifen vereinbaren und die neue Steuerung im
Alltag verankern.
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12.000 €

IN 40 TAGEN ZUR FUNDIERTEN
PPM-ENTSCHEIDUNG

GEMEINSAM STARTKLAR IN 10 TAGEN
Bereitstellung der stazy-Umgebung & prototypische
Konfiguration
Erste Daten- & Portfolio-Sicht
Sofort nutzbare Standards für Antrag, Auftrag, Status &
Reporting
Echte Daten, Echte Analysen = Sofortiger Nutzen

Praxisnahe Validierung von stazy im Realbetrieb – Sicherheit, dass
stazy Ihre primären Anforderungen abdeckt.

10 ARBEITSTAGE BIS ZUR EINSATZBEREITSCHAFT

30 TAGE BEGLEITETER REALBETRIEB

PRÜFFELDER IM REALBETRIEB

1  Portfolio-Transparenz – Top-Line-Überblick, Status & Vergleichbarkeit

2  Reporting-Aufwand – messbare Reduktion auf Projektleitungsebene

3  Projektplanung – Planung in stazy oder konzeptionelle PM-Tool Integration

4  Ressourcensteuerung – operativ & strategisch effizient steuern

5  Planung & Forecast – im Tool abbilden oder zu externen Tools abgrenzen

6  Standardisierte Templates – Antrag, Auftrag, Status, Reports & mehr

INVESTITIONSSCHUTZ
Nahtlose Weiterführung · Schrittweiser
Ausbau ·Datenexport jederzeit möglich

SOFORT NUTZBARE STANDARDS
Antrag · Auftrag · Statusberichte · Reporting
Konsistente Daten · belastbare
Auswertungen

UNLIMITIERT TESTEN. ECHT STEUERN.
• Weekly Sessions à 1,5 Stunden pro Woche
• Nutzung im Tagesgeschäft
• Gemeinsame Bewertung der Anforderungen
• Transparenz über Nutzen & Grenzen


